



IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussell, 10.11.2006  
KOM(2006)674 finali

**RAPPORT MILL-KUMMISSJONI**

**Rapport Annwali ta' l-Istrument ta' Politika Strutturali ghal qabel l-Adeżjoni (ISPA)  
2005**

SEK(2006)1430

## WERREJ

1.	Introduzzjoni .....	3
2.	Il-bagıt ta' l-ISPA.....	3
3.	Finanzjament tal-proġetti .....	3
3.1.	Proġetti godda ta' l-ISPA .....	3
3.2.	Proġetti ffinanzjati matul l-2000-2005 .....	4
3.3.	Hlasijiet .....	5
4.	Għajnuna Teknika .....	5
4.1.	Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-pajjiż benefiċjarju .....	5
4.2.	Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.....	6
5.	Ġestjoni u implimentazzjoni .....	7
5.1.	Sorveljanza tal-Proġett .....	7
5.2.	Ġestjoni u kontroll finanzjarju – inkl. l-EDIS.....	8
5.3.	Studju tar-riskju.....	9
5.4.	Is-sejbiet tal-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri .....	9
5.5.	Šħab ko-finanzjarji - L-EIB, l-EBRD u l-KfW.....	9
6.	Kontribut għall-politika Komunitarja .....	9
6.1.	Xiri pubbliku .....	9
6.2.	Politika Ambjentali .....	10
6.3.	Politika tat-trasport.....	10
7.	Koordinazzjoni bejn l-istrumenti ta' qabel l-adeżjoni .....	10

## RAPPORT MILL-KUMMISSJONI

### Rapport Annwali ta' l-Istrument ta' Politika Strutturali għal qabel l-Adeżjoni (ISPA) 2005

Dan ir-rapport huwa pprezentat skond l-Artikolu 12 tar-Regolament ta' l-ISPA. Dan huwa s-sitt Rapport Annwali li jkopri l-attivitajiet ta' l-ISPA matul l-2005.

It-tagħrif innizzel f'dan ir-rapport huwa pprezentat f'aktar detall fid-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni (anness ma' dan ir-rapport).

#### 1. INTRODUZZJONI

Bhala riżultat tal-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2004 li aċċetta lill-Kroazja bhala pajjiż kandidat, ir-rapport issa jinkludi lill-Kroazja, flimkien mal-Bulgarija u r-Rumanija, li hija intitolata għall-ghajnuna ta' l-ISPA mill-1 ta' Jannar 2005.

#### 2. IL-BAĠIT TA' L-ISPA

Fil-baġit tal-Kummissjoni għall-2005, €525.7 miljun ġew allokat i għall-istrument ta' l-ISPA. L-appropriazzjonijiet koprew l-ispejjeż kollha għall-kofinanzjament ta' proġetti (miżuri) fil-pajjiżi benefiċjarji, fl-oqsma ta' l-ambjent u tat-trasport, kif ukoll biex tiġi pprovduta għajnuna teknika (*Technical Assistance* -TA), irrispettivament minn jekk il-miżuri tat-TA inbdewx mill-pajjiżi benefiċjarji jew mill-Kummissjoni.

**Tabella 1: Il-baġit ta' l-ISPA għall-2005 – f' Euro**

Linja tal-baġit	Appropriazzjonijiet ta' l-impenji	Impenji implimentati	Hlasijiet implimentati
Linja tal-baġit għall-ħidma B13.01.04.02	3 763 290	3 251 762	1 414 187
Linja operattiva tal-baġit B13.05.01.01	521 950 000	521 950 000	231 243 551
<b>Total</b>	<b>525 713 290</b>	<b>525 201 762</b>	<b>232 656 738</b>

#### 3. FINANZJAMENT TAL-PROĠETTI

##### 3.1. Proġetti ġodda ta' l-ISPA

Fl-2005, il-Kummissjoni approvat 24 miżura ġdida ta' l-ISPA li jikkonċernaw 11-il investiment fil-qasam ta' l-ambjent u 4 fis-settur tat-trasport, kif ukoll 8 proġetti tat-TA – 7 fis-settur tat-trasport u 1 fis-settur ta' l-ambjent, u miżura waħda orizzontali tat-TA. It-total tal-kontribuzzjoni ta' l-ISPA dik is-sena lahaq l-€493 miljun, li jirrapprezentaw medja tar-rata ta' l-ghotjiet ta' 70% ta' l-ispiza totali eliġibbli għall-

proġetti ta' €705 miljun. Impenji li jlahqu l-€521.9 miljun intużaw għal proġetti ġodda (€312 miljun) kif ukoll għal proġetti li għadhom għaddejjin adottati fis-snin li għadew.

Fis-settur ta' l-ambjent, l-ISPAA għenet qabel kollox proġetti tal-ġbir u tat-trattament tad-drenaġġ, iżda wkoll żewġ proġetti ta' l-iskart solidu. Fis-settur tat-trasport, il-proġett l-aktar importanti kien proġett kongunt tat-toroq/tal-binarji.

**Tabella 2: Proġetti ġodda approvati fl-2005 – f'€uro**

Settur	Proġetti n°	Spiza eliġibbli	Kontribuzzjoni tal-ISPAA	Rata ta' l-Ghotja %	Impenjifl-2005
Ambjent	12	424.710.000	299.112.500	70.4	195.489.417
Trasport	11	279.886.500	193.850.755	69.3	116.681.100
TA Orizzontali	1	20.000	20.000	100.0	10.000
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>704.616.500</b>	<b>492.983.255</b>	<b>69.9</b>	<b>312.180.517</b>

### 3.2. Proġetti ffinanzjati matul l-2000-2005

Bejn l-2000 u l-2005 l-ghotja tal-Kummissjoni għenet 96 proġett fuq il-bażi ta' proposti mressqa mill-Bulgarija, il-Kroazja u r-Rumanija: 65 proġett fis-settur ta' l-ambjent, 28 fis-settur tat-trasport, u tliet miżuri orizzontali TA (tnejn għall-kisba ta' implimentazzjoni decentralizzata (*EDIS*) u waħda għall-organizzazzjoni ta' kumitati ta' sorveljanza). Dawn il-proġetti jirrappreżentaw spiza totali tal-proġett ta' €4.7 biljun, li minnhom €4.3 biljun huma eliġibbli għall-finanzjament ta' l-ISPAA. Il-fondi ta' l-ISPAA kkontribwew 67%, jew €2.9 biljun għal dawn l-ispejjeż eliġibbli fuq l-investiment. Inzamm bilanċ strett bejn iż-żewġ setturi.

Fi tmiem l-2005, kienu ġew allokati aktar minn 97% tal-fondi imwarrba għat-tliet pajjiżi benefiċjarji għall-perjodu 2005-2006 u, minn dawn l-allokkazzjonijiet, twettqu kwazi 83%.

**Tabella 3: Proġetti approvati fl-2000-2005 - f' Euro**

Settur	Deċiżjoni jiet għal proġetti n°	Spiza eliġibbli	Kontribuzzjoni ta' l-ISPAs	Rata medja ta' l-ghotjiet %	Impenji
Ambjent	65	2.021.031.383	1.455.900.551	72.0	1.210.854.471
Trasport	28	2.306.715.498	1.457.115.989	63.2	1.189.043.388
TA Orizzontali	3	1.633.308	1.633.308	100.0	1.492.308
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>4.329.380.189</b>	<b>2.914.649.848</b>	<b>67.3</b>	<b>2.401.390.167</b>

### 3.3. Hlasijiet

Il-hlasijiet generali ta' l-ISPAs fl-2005 laħqu l-€229 miljun, li rrapprezentaw żieda ta' mhux inqas minn 73.5% meta mqabbla mal-hlasijiet li twettqu fl-2004 (€132.2 miljun). Sa tmiem il-perjodu 2000-2005, kienu thallsu kwazi €559 miljun, li jirrapprezentaw 23.3% ta' l-impenji tal-baġit implimentati f' dak il-perjodu.

**Tabella 4: Hlasijiet – f' Euro**

Settur	2000-2004	2005	Total
Ambjent	145.549.014	109.694.489	255.243.503
Trasport	183.364.692	119.346.710	302.711.402
TA	924.524	58.800	983.324
<b>Total</b>	<b>329.838.230</b>	<b>229.100.000</b>	<b>558.938.230</b>

## 4. GHAJNUNA TEKNIKA

### 4.1. Ghajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-pajjiż benefiċjarju

Il-miżuri TA *għat-tnejja tal-proġett* għandhom jizguraw li l-pajjiżi benefiċjarji jipprezentaw għadd suffiċjenti ta' proġetti ta' kwalità fil-hin għall-finanzjament, inkluż għall-finanzjament fil-gejjieni mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-IPA. Bl-istess mod, miżuri ta' TA *għat-tishih istituzzjonali* għandhom l-għan li jtejbu l-kapaċità ta' l-amministrazzjoni tal-benefiċjarji biex tmexxi u tissorvelja l-implimentazzjoni ta' investimenti infrastrutturali fuq skala kbira.

FL-2005, ġew approvati 7 applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-tnejja ta' proġetti u/jew ma' twaqqif ta' istituzzjonijiet fis-settur tat-trasport u applikazzjoni waħda li għandha x'taqsam mat-tnejja ta' proġetti fil-qasam ta' l-ambjent

**Tabella 5: Proġetti ġodda TA approvati fl-2005 – f' Euro**

Settur	Nru ta' Proġetti	Spiza eliġibbli	Kontribuzzjoni ta' l-ISPA	% tar-rata ta' l-ghotja	Impenji
Ambjent	1	25.000.000	12.500 000	50.0	8.750.000
Trasport	7	74.675.500	62.199.075	83.3	46.141.710
TA Orizzontali	1	20.000	20.000	100.0	10.000
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>99.695.500</b>	<b>74.719.075</b>	<b>100.0</b>	<b>54.901.710</b>

Meta jiġi kkunsidrat il-perjodu 2000-2005, l-ISPA tat 'il fuq minn €119 miljun għal aktar minn 20 proġett li għandhom x'jaqsmu mat-twaqqif ta' istituzzjonijiet jew mat-tnejjija ta' proġetti.

**Tabella 6: Għajjnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-pajjiż benefiċjarju 2000-2005 – f' Euro**

Settur	Nru ta' proġetti	Spiza eliġibbli	Kontribuzzjoni ta' l-ISPA
<b>Ambjent</b>	<b>7</b>	<b>67.481.000</b>	<b>47.448.500</b>
<b>Trasport</b>	<b>11</b>	<b>84.461.560</b>	<b>70.126.620</b>
<b>TA Orizzontali</b>	<b>3</b>	<b>1.633.308</b>	<b>1.633.308</b>
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>153.575.868</b>	<b>119.208.428</b>

#### 4.2. Għajjnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni twettaq dawn l-attivitajiet tat-TA jew permezz ta' azzjonijiet *ad hoc* immedija fis-snin ta' qabel, jew fil-qafas tal-*Programmi ta' Azzjoni tat-TA*.

*L-attivitajiet ta' għajjnuna teknika mwettqa barra mill-Programmi ta' Azzjoni tat-TA* jinkludu kuntratti ta' servizzi li jipprovdu l-għarfien espert tekniku u finanzjarju għad-DĠ tal-Politika Reġjonali li jgħin fl-evalwazzjoni tal-proġetti u fl-iżvilupp tal-politika. L-għajjnuna għall-attivitajiet ta' dekonċentrazzjoni *intra muros* mad-Delegazzjonijiet tal-KE għalqet fl-2004.

*L-attivitajiet ta' għajjnuna teknika ffinanzjati mill-“Programm ta' Azzjoni TA 2001”* jinkludu l-organizzazzjoni tal-kumitati statutorji ta' sorveljanza ta' l-ISPA, l-analizi strategika tal-Via Baltica, il-promozzjoni ta' kwalità oghla ta' utilitajiet pubbliċi ffinanzjati mill-ISPA fis-setturi ta' l-ilma u ta' l-iskart, u parir dwar sħubiji bejn entitajiet pubbliċi u dawk privati.

*L-attivitajiet ta' għajjnuna teknika ffinanzjati mill-“Programm ta' Azzjoni TA 2004-2006”* huma segwitu tal-Programm ta' Azzjoni TA 2001, għalkemm jiffoka biss fuq il-Bulgarija u r-Rumanija, u jiġbor kuntratti ġodda ta' qafas għall-evalwazzjoni ta' proposti ta' proġetti ta' l-ISPA li qabel kienu ffinanzjati barra mill-Programmi ta' Azzjoni. Flimkien ma' dawn il-kuntratti, l-attivitajiet jinkludu appoġġ *extra muros* għall-hidmiet ta' sorveljanza tad-Delegazzjonijiet tal-KE, titjib fil-kwalità tal-

proġetti ta' l-ambjent u t-trasport tul iċ-ċiklu tal-proġett, u evalwazzjoni tal-proġett u kontroll ta' kwalità mill-Bank Ewropew ta' l-Investment - BEI.

*-L-attivitajiet ta' għanjuna teknika ffinanzjati mill-Programm ta' Azzjoni TA 2005-2006 għall-Kroazja*” jipprovdu riżorsi għad-Delegazzjoni tal-KE f'Zagreb biex iwettqu hidmiet ta' sorveljanza (*intra u extra muros*) relatati ma' l-implimentazzjoni ta' l-ISPA fi hdan il-qafas tat-tmexxija dekonċentrata.

**Tabella 7: Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni 2000-2005 - f'Euro**

Attività	Allokazzjonijiet indikattivi	Impenji	Hlasijiet
<b>Attivitajiet barra mill-Programmi ta' Azzjoni</b>	<b>4.210.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>2.885.726</b>
<b>Programm ta' Azzjoni 2001 (*)</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.860.864</b>	<b>7.594.070</b>
<b>Programm ta' Azzjoni 2004-2006</b>	<b>10.067.680</b>	<b>6.419.950</b>	<b>3.650.397</b>
<b>Programm ta' Azzjoni 2005-2006 għall-Kroazja</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-</b>
Total	27.477.680	22.890.814	14.130.193

(\*) Inkluzi xi attivitajiet relatati ma' pajjiżi beneficijarji ta' l-ISPA li saru Stati Membri fl-2004.

## 5. ĠESTJONI U IMPLIMENTAZZJONI

### 5.1. Sorveljanza tal-Proġett

Filwaqt li l-ewwel proġetti ta' l-ISPA kienu approvati mill-Kummissjoni fl-2000, l-implimentazzjoni ta' dawn il-proġetti bdew fl-2001 l-aktar kmieni, ġeneralment, permezz ta' l-offerti tal-kuntratti tas-servizz għas-sorveljanza ta' l-implimentazzjoni. Minhabba fid-dewmien regolari fis-sejhiet għall-offerti u l-ġhoti ta' kuntratti, l-ewwel kuntratti attwali tax-xogħlijiet ma ġewx iffirmati qabel l-2002. Sar progress stabbli *in situ* minn dak iż-żmien, kif jixhed il-progress fil-hlasijiet li saru mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet nazzjonali.

Izda fiż-żewġ pajjiżi li se jsiru Membri, il-Bulgarija u r-Rumanija, id-dgħjufija amministrattiva baqgħet l-isfida ewlenija li taffaċċja l-implimentazzjoni ta' l-ISPA fl-2005. Minkejja li missjonijiet ta' verifika li twettqu mill-Kummissjoni fl-2005 wrew xi progress ma' l-Aġenziji ta' Implimentazzjoni ta' l-ISPA, ir-riżultati miksuba fl-oqsma ewlenin ta' l-istaff, il-prokura u t-tmexxija finanzjarja kienu jitolbu sorveljanza kontinwa u l-htieġa li jissahħu aktar. F'bosta każijiet, dewmien fl-eżekuzzjoni tal-proġetti kien akkumula għal aktar minn sentejn mill-pjanijiet inizjali. F'bosta okkażjonijiet, il-Kummissjoni insistiet ma' l-awtoritajiet nazzjonali li l-awtoritajiet kontraenti u, fis-settur ta' l-ambjent, il-benefiċjarji finali jadottaw

strategija proattiva, jieħdu kontroll effettiv ta' l-istadji differenti ta' ciklu tal-proġett, u jtejbju l-koordinazzjoni bejn il-partijiet interessati tal-proġett.

Fil-Kroazja, bl-ewwel żewġ proġetti approvati biss f'Diċembru 2005, l-implimentazzjoni s'issa għadha ma bdiex.

## 5.2. Ġestjoni u kontroll finanzjarju – inkl. l-EDIS

Ir-rekwiziti prinċipali taħt l-ISPA kemm għall-ġestjoni finanzjarja kif ukoll għall-kontroll finanzjarju, inkl. it-trattament ta' l-irregolaritajiet, huma viċin ta' dawk applikabbli għall-Fondi ta' Koeżjoni u dawk Strutturali. Huma għandhom x'jaqsmu ma' l-istabbiliment ta' sistemi ta' kontroll finanzjarju intern u ta' proċeduri li jistgħu jżguraw proċeduri ta' prokura trasparenti u mhux diskriminatorji, mal-preċiżjoni tan-nefqa ddikjarata, mal-kapaċità ta' verifika interna adegwata, mas-sekwenza ta' tranżazzjonijiet suffiċjenti u mat-trattament xieraq ta' l-irregolaritajiet.

Matul l-2005, ix-xogħol ta' verifika f'dak li għandu x'jaqsam mal-*Bulgarija u r-Rumanija* kien jinkludi 8 missjonijiet ta' verifika li ffukaw fil-bieċa l-kbira tagħhom fuq is-sorveljanza mill-qrib, fuq il-post, ta' l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni u ta' l-għeluq ta' dati li kienu miftiehma ma' l-awtoritajiet nazzjonali fl-2004 u tal-progress miksub lejn id-deċentralizzazzjoni estiża (*EDIS*) li, meta miksuba, tippermetti r-rinunzja tal-kontroll *ex ante* tas-sejhiet għall-offerti u l-għoti ta' kuntratti mill-Kummissjoni.

Għar-*Rumanija*, il-livell ta' assigurazzjoni fuq is-sistemi stabbiliti avvanza pjuttost radikalment meta mqabbel ma' l-2004. Intlaqgħet talba ta' l-EDIS mill-Kummissjoni fil-bidu ta' l-2006 għall-akkreditazzjoni ta' l-aġenziji ta' implimentazzjoni kollha ta' l-ISPA. Wara verifika finali tas-sistemi ta' awditjar, il-konferiment ta' l-EDIS għall-ISPA għall-aġenziji kollha ngħata f' Ġunju 2006.

Għall-*Bulgarija*, waqt li saru sforzi sinifikanti fl-2005 biex jitnaqqsu d-differenzi identifikati fis-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll, il-proċess ta' l-EDIS eventwalment reġa' tnieda. Tressqet talba ta' l-EDIS quddiem il-Kummissjoni lejn l-aħħar ta' April 2006 għall-akkreditazzjoni ta' l-entitajiet kollha ta' implimentazzjoni ta' l-ISPA li qed tiġi attwalment evalwata mis-servizzi tal-Kummissjoni. Izda jibqgħu żewġ punti ta' tħassib: il-kwistjoni tal-prokura pubblika u n-nuqqas ta' staff ikkwalfikat u ta' esperjenza. Minkejja s-sorveljanza mill-qrib tal-prokura mid-Delegazzjoni tal-KE, l-esperjenza ta' l-ISPA f'dan il-qasam hija tabilhaqq waħda kkaratterizzata minn ilmenti frekwenti, allegazzjonijiet, eċċ.

Għadd ta' verifiki ta' proġetti twettqu wkoll f'dawn il-pajjiżi, li minnhom is-sejbiet kienu ġeneralment jirriflettu n-nuqqasijiet identifikati matul il-verifiki tas-sistema, prinċiplament il-kwalità mhux suffiċjenti tad-*dossiers* tas-sejhiet għall-offerti u l-għoti ta' kuntratti, il-proċeduri irregolari tul il-proċess ta' prokura, il-htieġa għat-titjib fil-verifika tad-dikjarazzjonijiet tan-nefqa, iċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa mhux eliġibbli, in-nuqqas ta' dokumenti (xierqa) mehmuża, u l-aderenza mhux kompluta mar-rekwiziti ta' pubbliċità u ta' tagħrif. Ukoll kif imsemmi qabel, problema rikorrenti hija dik tan-nuqqas ta' staff ikkwalfikat u ta' esperjenza, inkluż ir-rata għolja ta' nies li jirriżenjaw mill-kariga tagħhom. Billi din il-qagħda se tkun x'aktarx waħda ta' tfixkil ewlieni għall-użu effettiv tal-Fondi ta' Koeżjoni kif ukoll tal-Fondi



Strutturali fil-gejjieni, is-sorveljanza mill-qrib tal-progress f'dan il-każ se tkun għalhekk żgurata.

Min-naħa tagħhom, l-awtoritajiet Kroati mmobilizzaw l-isforzi fit-thejjija għall-introduzzjoni tas-Sistema ta' Implimentazzjoni Deċentralizzata (DIS) għall-PHARE u l-ISPA. Din ippermettiet lill-Kummissjoni li toħloq tmexxija deċentralizzata ta' l-għajnuna ta' l-ISPA fi Frar 2006 (li biha d-Delegazzjoni tal-KE għadha twettaq il-kontrolli *ex-ante*).

### **5.3. Studju tar-riskju**

Taħt is-sistema ta' approvazzjoni *ex ante*, l-istrategija ta' evalwazzjoni għall-pajjiżi benefiċjarji tiffoka primarjament fuq il-prevenzjoni, l-iżgurar li kull pajjiż ikun daħhal proceduri ta' kontroll suffiċjenti rigward l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet tal-proġetti. Rawnds ta' evalwazzjoni suċċessivi, inklużi f'kull stadju ta' l-EDIS, għandhom l-għan li jidentifikaw in-nuqqasijiet fit-twaqqif tas-sistemi ta' sorveljanza u kontroll, u li jivverifikaw jekk ġewx implimentati r-rakkomandazzjonijiet u jekk issolvewx in-nuqqasijiet.

### **5.4. Is-sejbiet tal-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri**

Fir-rapport Annwali tagħha li jikkonċerna s-sena finanzjarja 2004, l-opinjoni ġenerali tal-Qorti dwar l-istrumenti ta' qabel l-adeżjoni kienet li s-sistemi ta' sorveljanza u ta' kontroll kienu bazikament b'saħħithom u ħadmu fil-prattika, għalkemm ir-riskji ikomplu jissuktaw fil-livell ta' l-organizzazzjonijiet ta' implimentazzjoni. Din l-opinjoni kienet ikkonfermata fil-qafas ta' revizjoni limitata ta' l-attivitajiet ta' l-ISPA fl-2005, li permezz tagħhom il-Qorti rrakkomandat li l-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib is-sistemi in kwistjoni.

### **5.5. Shab ko-finanzjarji - L-EIB, l-EBRD u l-KfW.**

Il-Kummissjoni ltaqgħet regolarment ma dawn l-istituzzjonijiet, billi dawn għandhom l-għarfien espert fit-thejjija tal-proġetti u fl-implimentazzjoni, u, fejn possibbli, organizzat l-identifikazzjoni ta' proġetti kongunti u missjonijiet ta' evalwazzjoni għal proġetti li għalihom intalab l-iffinanzjar tas-self. Fl-2005, ġie pprovdut self għal żewġ proġetti mill-BEI, għal 6 proġetti mill-Bank Ewropew għar-Riċerka u l-Iżvilupp (EBRD), u għal darb'ohra għal żewġ proġetti mill-KfW.

## **6. KONTRIBUT GĦALL-POLITIKA KOMUNITARJA**

### **6.1. Xiri pubbliku**

It-twertiq tar-rekwiżiti legali għal xiri pubbliku li jkun sod, ġust u trasparenti kif minqux fil-PRAG instab li kien sfida ewlenija għall-pajjiżi benefiċjarji li se jissieħbu. Dan jirrizulta mill-fatt li l-kwalifiki ta' l-istaff f'dawn il-pajjiżi ma jilhqax dejjem il-livell ta' ħiliet meħtieġa għall-ġestjoni ta' proġetti kumplessi ta' infrastruttura, b'mod partikolari, fejn jidhru s-sejhiet għall-offerti u l-ġhoti ta' kuntratti. Minħabba d-diffikultajiet li nqalgħu f'dan il-qasam, il-Kummissjoni għamlet ħafna sforzi biex tiżviluppa l-attivitajiet għall-għajnuna teknika li ffukaw fuq it-tishih tal-ħiliet ta' xiri tar-riċevituri, tas-sistemi u tal-proċeduri. Fost affarijiet

ohrajn, hija komplet torganizza diversi seminars u sezzjonijiet ta' taħriġ, inkluż it-tixrid ta' manwali u gwidi prattiċi.

## 6.2. **Politika Ambjentali**

Bil-provvista ta' għajnuna diretta lill-proġetti għall-ambjent li għandhom prijorità, l-ISPA thaffef l-implimentazzjoni tal-politika ambjentali u l-adeżjoni ma' l-istandards ta' l-UE fil-pajjiżi benefiċjarji. B'mod partikolari, il-kapaċità amministrattiva tqawwiet fejn jidhol l-ippjanar u l-għoti ta' prijorità għall-investiment fis-settur ta' l-ambjent, u sar ukoll progress kontinwu fl-implimentazzjoni xierqa tad-direttiva ta' l-EIA, inklużi aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' konsultazzjoni pubblika. Minkejja dan, problemi li għandhom x'jaqsmu mad-diffikultajiet ta' l-awtoritajiet dwar l-ambjent biex jinkisbu finanzjamenti u staff adegwati kif ukoll in-nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-oqsma politiċi u ta' ppjanar strateġiku jridu jiġu indirizzati aktar minn dawn il-pajjiżi.

## 6.3. **Politika tat-trasport**

In-netwerks tat-trasport fil-pajjiżi benefiċjarji, fil-każ tal-Bulgarija u r-Rumanija, miftiehma bi qbil ma' TINA (*Evalwazzjoni tal-Ħtiġijiet ta' l-Infrastruttura tat-Trasport*), inbnew madwar qafas ta' kurituri pan-Ewropej. Dawn in-netwerks jintużaw bhala l-bażi ta' l-ippjanar għall-istrateġiji nazzjonali tat-trasport għall-għanijiet ta' l-ISPA, jiġifieri jikkonċernaw il-kostruzzjoni jew ir-rijabilitazzjoni ta' sezzjoni, ta' punt nodali, jew ta' aċċess li għandu x'jaqsam man-netwerks. Sitta mill-kurituri msemmija qabel jgħaddu minn nofs it-territorju tal-Bulgarija, tal-Kroazja u tar-Rumanija. Taħt il-linjigwida Komunitarji l-godda dwar l-iżvilupp ta' netwerk tat-trasport trans-Ewropew (TEN-T), tlieta mill-proġetti prijoritarji tan-netwerk (*l-assi tal-motorway Igoumenitsa/Patra-Athina-Sofia-Budapest, l-assi tal-kanali interni Rhine/Meuse-Main-Danube u l-assi tal-ferrovija Athina-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden*) jikkonċernaw assi li jinkludu l-Bulgarija u r-Rumanija, u wieħed li jinkludi l-Koazja (*l-assi tal-ferrovija Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Ljubljana-Budapest-il-fruntiera Ukraina*).

## 7. **KOORDINAZZJONI BEJN L-ISTRUMENTI TA' QABEL L-ADEŻJONI**

Kif mitlub mir-Regolament ta' Koordinazzjoni, il-Kummissjoni tiżgura koordinazzjoni mill-qrib bejn it-tliet strument ta' qabel l-adeżjoni il-PHARE, is-SAPARD u l-ISPA. Ir-Regolament jispeċifika b'attenzjoni l-oqsma li għalihom kull strument jipprovdi l-għajnuna, biex b'hekk titnaqqas kemm jista' jkun il-possibilità li l-istrumenti differenti jintużaw b'tali mod li jidhlu fil-qasam ta' xulxin.

Il-Kumitat tat-Tmexxija tal-PHARE jiżgura koordinazzjoni bejn dawn it-tliet strumenti, filwaqt li aktar koordinazzjoni hija implimentata permezz tal-Kumitat Kongunt ta' Sorveljanza (PHARE), il-Kumitat ta' Koordinazzjoni ta' l-inter-servizzi u laqgħat perjodiċi mad-Delegazzjonijiet tal-KE fil-pajjiżi benefiċjarji.